



Gantt Diagrama de recursos



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
• SISTHOT	14/12/20	16/04/21
• Requerimientos	14/12/20	01/01/21
• Primer Incremento...	04/01/21	05/03/21
• Especificación	04/01/21	22/01/21
• Implementación	25/01/21	12/02/21
• Validación	15/02/21	05/03/21
• Segundo Increment...	08/03/21	26/03/21
• Tercer Incremento...	29/03/21	16/04/21

Acercar | Alejar

Hoy ▾ | Atrás






Diagrama de recursos



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
• Requerimientos	14/12/20	01/01/21
• Diseño	04/01/21	22/01/21
• Implementación	25/01/21	11/02/21
• Desarrollo	25/01/21	02/02/21
• Pruebas de unidades	03/02/21	11/02/21
• Pruebas	12/02/21	04/03/21
• Pruebas de integración	12/02/21	04/03/21
• Producción	05/03/21	25/03/21

Acercar | Alejar

Hoy ▾ | Atrás | Adelante | Mostrar la ruta crítica | Líneas



ARNOLD VELEZ SOTO  
JAIME BARRIGA TORRES  
ROBERTH FRANCO