Acta de Reunión

Información General

Nombre
Proyecto : Illuminaty Hospitality System

Fecha Reunión : 10/12/2020 Hora de inicio: 15:00 Hora de Término: 18:00

Lugar de : Discord

Participantes : • Arnold Velez

Roberth FrancoJaime Barriga

•

Objetivos de la reunión

1. Elaboración del Work Break Down

Resumen de la reunión

 Iniciamos con la creación de la tabla del Work Break Down basado en nuestro proyecto y nos falta el presupuesto y el diagrama de Gantt

Cor	Compromisos			
Nº	Descripción Responsable		Fecha límite	
1				

Acta elaborada por:	Fecha:	10/12/2020
Jaime Barriga		

Información General

Nombre Proyecto

: Illuminaty Hospitality System

Fecha Reunión : 12/12/2020

Hora de inicio:

20:00

Hora de Término:

22:00

Lugar de reunión

: Discord

Participantes

Arnold Velez

Roberth Franco Jaime Barriga

Objetivos de la reunión

2. Elaboración del Presupuesto

Resumen de la reunión

Iniciamos el presupuesto basado en nuestro proyecto y nos falta el diagrama de Gantt

Con	Compromisos			
Nº	Descripción	escripción Responsable		
1				

Acta elaborada por:	Fecha:	12/12/2020
Jaime Barriga		

Información General

Nombre **Proyecto**

: Illuminaty Hospitality System

Fecha Reunión : 13/12/2020

Hora de inicio:

18:00

Hora de Término:

22:00

Lugar de reunión

: Discord

Participantes

Arnold Velez

Roberth Franco Jaime Barriga

Objetivos de la reunión

3. Elaboración del diagrama de Gantt, del estándar el código y el estándar de la documentacion

Resumen de la reunión

Iniciamos el diagrama de Gantt basado en nuestro proyecto y también hicimos el estándar del código y el estándar de la documentación

Con	npromisos		
Nº	Descripción	Responsable	Fecha límite
1			

Acta elaborada por:	Fecha:	12/12/2020
Jaime Barriga		